
Totalunternehmervertrag

Merkmale Phase 3

- Dito Generalunternehmervertrag

- Zusätzlich sind auch Planungsleistungen inklusive

  (Generalplaner und Generalunternehmer

   vereinigt)

Vertrag

- Totalunternehmerwerkvertrag pauschal oder

  mit Kostendach (Bonus/Malus)

Eignung

- Für Projektphase 3

- Projekt klar ausgearbeitet

Schmid als Totalunternehmer (Phase 3)

Schmid als Generalplaner (Phase 1/2)

Projektleitung Bauherr
Hr. P. Stadelmann

Projektleitung SGU

Planung SGU
Architektur
Planungsleitung / Käuferbetreuung
Baukostenplanung
Planungssachbearbeitung

Bauherr

Haustechnik-Ing.

Bau-Ingenieur

Spezialisten

Bauleitung SGU

Unternehmer

Unternehmer

Unternehmer

Unternehmer

Baukommission /  Ausschuss
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