
Generalplanervertrag

Merkmale Phase 1 und Phase 2

- Bauherr hat eine Vertragsbeziehung

  (Planungsleistungen)

- Gesamt-Planungsleistung aus einer Hand

- Gesamtverantwortung beim Generalplaner

- Risiko Projektierungsmängel klein

  (i.d.R eigespielte Planungsteams)

- Optimierte Gesamtplanung

- Vorbereitung für Phase 3 (GU/TU-Vertrag)

Vertrag

- Gesamt-Honorar abhängig von Projektgrösse

- Berechnung nach SIA / oft pauschal

- 

Eignung

- Für Projektphase 1 und 2

- Risikoabsicherung

Schmid als Generalplaner

Projektleitung Bauherr
Hr. P. Stadelmann

Projektleitung SGU

Planung SGU
Architektur
Planungsleitung / Käuferbetreuung
Baukostenplanung
Planungssachbearbeitung

Bauherr

Haustechnik-

Ingenieur(e)Bau-Ingenieur

Spezialisten

Bauleitung SGU

Unternehmer

Unternehmer

Unternehmer

Unternehmer

Baukommission /  Ausschuss

Werkverträge

Generalplaner Auftrag


